

平成31年度

建設工事発注見通し

ここに公表する内容は、4月1日現在、当町が発注予定のある工事計画（予定価格250万円以上）について記載したものであり、本時点で発注が想定されない工事、入札等の時期の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事等については記載していません。

このため、この公表以後に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合、またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。

平成31年4月1日現在

甲良町

作成：甲良町 企画監理課

0749-38-5061

平成31年度 建設工事発注見通し

平成31年4月1日現在

| 工 事 名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札の方法 | 期間 | 工 事 概 要 | 入札予定時期 | 工事担当課 |
|---------------------|------|-----------------------|-------|-----|--|--------|-------|
| 緑ヶ丘広場舗装工事 | 舗装工事 | 甲良町長寺地先 | 競争入札 | 2ヶ月 | 舗装工事 面積=984㎡・白線L=255m | 第1四半期 | 人権課 |
| 甲良東小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 甲良町横関地先 (甲良東小学校) | 競争入札 | 3ヶ月 | 老朽化及び時代の背景を考慮し、甲良東小学校のトイレを洋式化および改修するもの。 | 第1四半期 | 教育委員会 |
| 甲良東小学校屋根修繕工事 | 建築一式 | 甲良町横関地先 (甲良東小学校) | 競争入札 | 3ヶ月 | 台風被害に伴う屋根の修繕。 | 第1四半期 | 教育委員会 |
| 甲良東小学校フェンス設置工事 | 土木一式 | 甲良町横関地先 (甲良東小学校) | 競争入札 | 3ヶ月 | 農協倉庫解体により、学校への侵入が容易にできてしまうため、防犯等の理由によりフェンスを設置するもの。 | 第1四半期 | 教育委員会 |
| 甲良中学校体育館屋根修繕工事 | 建築一式 | 甲良町在土地先 (甲良中学校) | 競争入札 | 3ヶ月 | 台風被害に伴う屋根の修繕。 | 第1四半期 | 教育委員会 |
| 甲良中学校漏水に伴う屋根改修工事 | 建築一式 | 甲良町在土地先 (甲良中学校) | 競争入札 | 3ヶ月 | 漏水被害に伴う屋根補修工事。 | 第1四半期 | 教育委員会 |
| 水質検査集中管理モニター更新 | 機械設備 | 甲良町在土地先 (保健福祉センター) | 競争入札 | 5ヵ月 | 水質検査集中管理モニター更新 | 第2四半期 | 保健福祉課 |
| 甲良中学校テニスコート人工芝化改修工事 | 土木一式 | 甲良町在土地先 (甲良中学校) | 競争入札 | 2ヶ月 | 人工芝のテニスコート一面設置。 | 第2四半期 | 教育委員会 |

平成31年度 建設工事発注見通し

平成31年4月1日現在

| 工 事 名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札の方法 | 期間 | 工 事 概 要 | 入札予定時期 | 工事担当課 |
|------------------------|------|--------------------|-------|-----|------------------|--------|-------|
| 甲良中学校前歩道新設事業に伴う構造物復旧工事 | 土木一式 | 甲良町在土地先 (甲良中学校) | 競争入札 | 3ヶ月 | 歩道新設工事に伴う撤去物の復旧。 | 第2四半期 | 教育委員会 |
| 甲良町水道施設次亜注入設備点検整備工事 | 機械設備 | 甲良町呉竹地先 | 競争入札 | 4ヶ月 | 濁度計取替：1台 | 第2四半期 | 建設水道課 |
| マンホールポンプ改築更新工事 | 機械設備 | 甲良町呉竹地先 | 競争入札 | 4ヶ月 | マンホールポンプ：2箇所（4台） | 第2四半期 | 建設水道課 |
| 町道金屋親水公園前舗装修繕工事 | 舗装 | 甲良町金屋地先 | 競争入札 | 3ヶ月 | L=105m W=4.5m | 第2四半期 | 建設水道課 |
| 町道尼子下之郷線水路改修工事 | 土木一式 | 甲良町下之郷地先 | 競争入札 | 5ヶ月 | 道路側溝 L=55m | 第2四半期 | 建設水道課 |
| 町道池寺バスストップ線水路修繕工事 | 土木一式 | 甲良町池寺地先 | 競争入札 | 5ヶ月 | 水路修繕 L=25m | 第3四半期 | 建設水道課 |
| 町道北落里石原線道路改良工事 | 土木一式 | 甲良町北落地先 | 競争入札 | 3ヶ月 | L=50m | 第3四半期 | 建設水道課 |